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Sähkömarkkinalaki edellyttää, että vuoden 2028 loppuun mennessä myrskystä tai lumi-
kuormasta aiheutuva sähkönjakelun keskeytys ei saa kestää yli 6 tuntia asemakaava-
alueilla eikä 36 tuntia muilla alueilla. Keskijänniteverkon ilmajohtolinjat ovat nykyisen säh-
köverkon riskialttein osuus ja tehokkain tapa toimitusvarmuuden parantamiseksi on korva-
ta linjat maakaapelilla. Sähkönjakeluverkkoon on tehtävä suuria korvausinvestointeja, jotta 
saadaan rakennettua toimitusvarma säävarma sähköverkko. Työn tavoitteena oli selvittää 
Nivos Energia Oy:n sähkönjakeluverkon rakennuttamisen kehittämissuunnitelmaa.  
 
Teoriaosuuden apuna käytettiin Sähköinfon verkostourakoitsijakansiota ja yrityksen työ-
menetelmiä. Työssä tarkastellaan sähkönjakeluverkon rakennuttamisen nykytilaa, yrityk-
sen toimintatapoja, rakennuttamismalleja, rakentamisen kustannustehokkuutta ja yleisesti 
sähkönjakeluverkon rakennuttamisen tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia.  
 
Työn tuloksena syntyi jakeluverkon rakennuttamisen kehitysmahdollisuuksia ja asioita mitä 
on otettava huomioon tulevaisuudessa, kuten rakentamisen laadun tärkeys. Sisältöä voi-
daan hyödyntää jakeluverkon rakennuttamisessa ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa. 
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tric distribution reliability is to replace aerial lines with buried cable. The aim of the study 
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Lyhenteet 
KAH Keskeytyksestä aiheutuva haitta. 
YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. 
 
 




Sähkönjakeluverkot ovat osa yhteiskunnan infrastruktuuria. Vuonna 2013 voimaan as-
tunut Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöitä parantamaan merkittävästi sähkön 
jakelun toimitusvarmuutta. Lain mukaan vuoden 2028 loppuun mennessä sähkönkäyt-
täjän sähkönjakelun keskeytys, joka aiheutuu myrskystä tai lumikuormasta ei saa kes-
tää yli 6 tuntia asemakaava-alueilla eikä 36 tuntia muilla alueilla. Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ympäristöolosuhteisiin, kyllästysaineiden käyttöön tulleet rajoitukset, asiak-
kaiden kasvavat odotukset, yhteiskunnan sähköriippuvuuden lisääntyminen hankaloit-
tavat erityisesti metsiin sijoitettujen ilmajohtojen asemaa, lisäksi suuri osa olemassa 
olevista ilmajohtoverkoista on myös ikääntymisen takia uusittava. Säävarmaksi jakelu-
verkoksi on todettu maakaapelointi. 
Jakeluverkkoyhtiöiden on tehtävä kalliita investointeja seuraavan 12 vuoden aikana. 
Vuonna 2016 jakeluverkkoihin investoitiin Suomessa 850 miljoonaa euroa. Investoinnit 
työllistävät tuhansia ihmisiä ympäri Suomea usean vuoden ajan.  Kuluvan vuosikym-
menen alkuun verrattuna verkonrakentamisen vuosittainen työmäärä on kasvussa. 
Suomessa toimii noin 80 verkkoyhtiöitä, joiden toimintaympäristö ja -tavat vaihtelevat.  
Opinnäytetyön tavoitteena on laatia Nivos Energia Oy:n sähkönjakeluverkon rakennut-
tamisen kehittämissuunnitelmaa. Työssä käydään läpi jakeluverkon rakennuttamista 
yleisesti, rakennuttamisen ehtoja, nykytilaa, urakointia, kustannustehokkuutta, yrityksen 
toimintatapoja ja mitä laadukkaaseen jakeluverkon rakennuttamiseen sisältyy tulevai-
suudessa.  
Nivos Energia Oy 
Nivos Energia Oy on osa Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n Nivos-konsernia, joka koostuu 
tytäryhtiöistä Nivos Energia ja Nivos Vesi. Nivos Energia Oy jakautuu verkko- ja palve-
luyksikköön. Verkkoyksikköön kuuluu sähkönsiirto-, kaukolämpö-, maakaasu- ja tietolii-
kenneliiketoiminta. Lisäksi yksikössä toimii verkkotieto-, käyttö-, suunnittelu- ja raken-
nuttamistiimit  
Sähkönjakeluverkko sijaitsee maaseutuvaltaisessa ympäristössä Uudellamaalla ja sen 
jakelualue ulottuu kymmenen kunnan alueelle, joista suurimmat ovat Mäntsälä ja Kär-
  2 
 
  
kölä (kuva 1). Tällä hetkellä sähköä jaetaan noin 15 000 asiakkaalle ja sähköverkkoa 
alueella on yhteensä yli 2 200 km, josta suurjänniteverkkoa (SJ) 50 km, keskijännite-
verkkoa (KJ) 900 km ja pienjänniteverkkoa (PJ) 1 250 km. Jakelualueella on käytössä 
viisi sähköasemaa. Jakeluverkko on vielä ilmajohto painotteinen, mutta maakaapelia 
kaivetaan jatkuvasti maahan. 
 
Kuva 1. Nivos Energia Oy:n jakelualue 
2 Sähkönjakeluverkon rakennuttaminen 
2.1 Sähkönjakeluverkon rakenne 
Sähkönjakelujärjestelmän teknisenä tehtävänä on siirtää sähkövoimansiirtojärjestelmän 
kautta tuleva tai jakeluverkkoon liitettyjen voimalaitosten tuottama sähkö sähkön loppu-
käyttäjille. Suomen sähkönjakelujärjestelmän osia ovat alueverkko jännitteiltään 110 kV 
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ja 45 kV, keskijänniteverkko jännitteeltään 20 kV sekä pienjänniteverkko 0,4 kV. Säh-
könjakeluverkko koostuu monista yksittäisistä komponenteista ja johdoista, joista suu-
rimmat komponentit löytyvät sähköasemilta. Jakeluverkon komponentit jaetaan primää-
rikomponentteihin ja sekundäärikomponentteihin. Jakeluverkon primäärikomponentteja 
ovat mm. muuntamot, muuntajat, jakokaapit, erottimet ja niiden teknistaloudelliset pito-
ajat ovat tyypillisesti 30–50 vuotta. Sekundäärilaitteita ja -järjestelmiä ovat sähköase-
milla suojareleet ja apujännite-järjestelmät, käyttökeskuksissa käytössä olevat käytön-
valvonta- ja käytöntukijärjestelmät, tiedonsiirto- ja radiopuhelinjärjestelmät sekä useat 
muut laajat tietojärjestelmät verkonlaadulle ja sen asiakkaille, näiden pitoajat tyypilli-
sesti ovat 10–20 vuotta. [1, s. 11; 13.]  
Jakeluverkko rakennetaan joko säteittäiseksi tai silmukoiduksi, mutta sitä käytetään 
lähes aina säteittäisenä. Asemakaava-alueet rakennetaan aina silmukoiduksi ja ase-
makaavan ulkopuoliset alueet rakennetaan säteittäiseksi pienjännitepuolelta ja jakelu-
alueen rajoilla keskijännitepuolelta. Säteittäinen verkko on yksinkertaisempi rakenteel-
taan ja siinä oikosulkuvirrat ovat pienemmät. Silmukkaverkko maksaa enemmän, mutta 
rengaskäytön avulla sähkön reittiä pystytään muuttamaan ja tällöin saadaan verkon 
käyttövarmuutta parannettua vika- ja huoltotilanteissa. Jakorajoina jakeluverkossa toi-
mivat käsin ohjattavat tai kauko-ohjattavat erottimet. Erottimien avulla silmukoidussa 
verkossa johtovian vaikutukset voidaan rajoittaa yhteen erotinväliin. [1, s. 13.] 
Sähköistämisen huippuvuosina 1950- ja 1960-luvulla verkostorakentamisen tavoitteena 
oli investointien materiaalikustannusten minimointi. Tämän takia jakeluverkko on suu-
rimmaksi osaksi ilmajohtoa ja johtokadut ovat rakennettu suoraviivaisesti metsien ja 
peltojen halki johtopituuden minimoimiseksi. Tällöin ei sähkönjakelun luotettavuus ollut 
keskeisimpiä huolenaiheita. Nykyään sähkönjakelun luotettavuus on verkostosuunnitte-
lun keskeinen reunaehto. Ilmajohtolinjoja jatkuvasti korvausinvestoidaan maakaapeliksi 
linjoilta joiden pylväiden käyttöiät ovat tulleet täyteen. Keskijänniteverkossa saatetaan 
käyttää vielä jonkin verran päällystettyjä avojohtoja eli PAS-johtoja. Korvaavaa ja uutta 
jakeluverkkoa pyritään kaivamaan teiden varsille käyttövarmuuden parantamiseksi, 
kaivutöiden ja huoltotoiminnan helpottamiseksi. [1, s. 143.]  
Maakaapelien käyttäen saavutetaan yleensä ilmajohtoja parempi käyttövarmuus, mutta 
vikojen tarkka paikallistaminen ja korjaaminen kaapelivaihtoehdossa on kuitenkin hi-
taampaa. Kaapeliverkko on myös kalliimpaa komponentteineen ja tämän lisäksi on 
otettava huomioon maasulkuvirtoja kasvattava vaikutus ja pitkien korjausaikojen takia 
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tarvittavat varayhteydet. Kaapeliverkon muunneltavuus on myös hankalampaa ja kal-
liimpaa kuin ilmajohtoverkossa. Kuitenkin muuntamoita käyttämällä saadaan kojeistot 
suojaan ja rakenteissa on otettu huomioon muuntajia koskevia ympäristöhaittoja. [1, s. 
147.] 
Sähkönjakeluverkon rakentamiseen vaaditaan pitkän aikavälin suunnittelua. Sitä suun-
niteltaessa pyritään määrittelemään, millainen verkko tulee olemaan suunnittelujakson 
lopussa ja millaisia investointeja ajanjaksoihin tarvitaan, jotta saadaan täytettyä asete-
tut vaatimukset. Jakeluverkon laatuun investointi on jokaisella verkkoyhtiöllä erilaista. 
Laitteita ja ohjelmistoja tulee jatkuvasti lisää ja teknologia kehittyy. Investointien kan-
nattavuutta ja riskejä joutuu miettimään, sillä osalle uutuuksista ei välttämättä millään 
yhtiöllä ole pitkän ajan kokemusta. [2, s.1; 3, s. 4.] 
Sähkönjakeluverkon investoinneille asetettaviin tavoitteisiin saattavat vaikuttaa esimer-
kiksi 







• sallitut jännitteenalenemat 
• ympäristönäkökohdat. 
Tärkeä suunnittelun lähtökohta on verkoston nykytila. Erilaiset verkkotietojärjestelmillä 
ja verkoston suunnittelulaskentaohjelmilla tehdyt seurantalaskelmat ja kartoitukset toi-
mivat lähtötietojen tuottajina. [2, s.1.] 
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2.2 Sähkönjakeluverkon rakentaminen 
Sähkönjakeluverkon rakentamista ohjaa Suomessa vuonna 2013 voimaan astunut 
sähkömarkkinalaki. Laki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan sähkönjakelun toimitus-
varmuutta merkittävästi. Jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä, 
siten että se täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttö-
varmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset ja jakeluverkon vioittuminen myrskyn 
tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 
tuntia ja muilla alueilla yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Verkkoyhtiöille 
kuitenkin on investointien kustannus syistä annettu aikaa, jonka mukaan toimintavar-
muusvaatimukset on täytyttävä viimeistään 31.12.2019 vähintään 50 %:lla, 31.12.2023 
vähintään 75 %:lla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lukien ja 
kaikilla käyttäjillä viimeistään 31.12.2028. Verkkoyhtiöille on myös käytössä vakiokor-
vausmenettely. Kun sähkönkäyttäjän kokeman käyttökeskeytyksen pituus on yli 12 
tuntia, verkkoyhtiö on velvollinen maksamaan korvauksen, jonka suuruus riippuu kes-
keytyksen pituudesta ja sähkön käyttäjän vuotuisesta siirtomaksusta. [4, 51 §, 109 §.] 
2.3 Sähköverkkotoiminnan valvonta 
Suomen verkkoyhtiöiden toimintaa valvoo ja ohjaa Työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalaan kuuluva Energiavirasto. Energiavirasto on määritellyt verkkoyhtiöiden valvon-
taa varten valvontamenetelmiä, joiden avulla saavutetaan sähkömarkkinalain vaati-
mukset. Ensimmäinen valvontamenetelmä otettiin käyttöön vuosille 2005–2007. Nykyi-
nen valvontamenetelmä ajoittuu ajalle 2016–2023, missä 2016–2019 on viides valvon-
tajakso. Energiavirasto kerää verkonhaltijoilta vuosittain verkonrakennetiedot, tilinpää-
töstiedot sekä tekniset tunnusluvut. Verkon rakennetiedot sisältävät tiedon komponent-
tien määristä, niiden keski-iät ja investointien sijoittelut. Tekniset tunnusluvut kertovat 
verkon laajuutta ja luonnetta kuvaavia tietoja pääpiirteittäin. Lisäksi Energiavirasto on 
laatinut verkonhaltijoille kannustimia, jotka tähtäävät sähkönjakelun laadun kehittymi-
seen, verkkotoiminnan tehostamiseen, investointien toteutumiseen, innovatiivisuuteen 
ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Esimerkiksi laatukannustimen tarkoituksen on 
palkita verkonhaltijoita, jotka ovat parantaneet sähköverkkonsa toimitusvarmuutta ja 
asettaa myös sanktion, jos toimitusvarmuuden on annettu heikentyä. Laatukannustin 
perustuu keskeytyksestä aiheutuneen haitan (KAH-kustannus) vuosittaiseen lasken-
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taan ja tämän tavoitteena on määrittää sähkönjakelun erityyppisten keskeytyksistä ai-
heutunut taloudellinen haitta mahdollisimman tarkasti. [5; 1, s. 19; 6 s. 8, 10.] 
2.4 Investointien jaottelu 
Jakeluverkon investoinnit jaotellaan kahteen investointiryhmään: laajennusinvestointei-
hin ja korvausinvestointeihin. Energiavirasto alkoi kerätä sähköverkkotoiminnan tun-
nuslukuja investoinneista verkkoyhtiöiltä kolmannella valvontajaksolla vuosina 2012–
2015. [7, s. 1.] 
Laajennusinvestointeja ovat kokonaan uuden sähköverkon rakentaminen, jos tarkoi-
tuksena on liittää ja palvella uusia liittymät sähköverkkoon. Esimerkiksi jakelualueelle 
tulee uutta asuinaluetta ja alueelle asennetaan jakokaappi. Syöttö jakokaapille otetaan 
käytössä olevalta muuntajalta. Kaikki muuntajalta lähtevästä syöttökaapelista liittymä-
pisteille on laajennusinvestointia. [7, s.1–2.] 
Muissa tapauksissa investoinnit jaotellaan korvausinvestoinneiksi. Korvausinvestointien 
tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa. Näitä ovat investoinnit, jotka kor-
vaavat vanhoja sähköverkon komponentteja, tai jotka parantavat sähköverkon toimin-
taa. Perustana voi olla komponenttien käyttöiän päättyminen, verkon kapasiteetin muu-
tostarve, toimitusvarmuuden parantaminen, sähköturvallisuuden parantaminen taikka 
sähköverkon energiatehokkuuden parantaminen. [7, s. 2.] 
2.5 Säävarma sähköverkko 
Sähkönjakelun laatuun vaikuttava yleisin häiriötyyppi on sähkönjakelun keskeytys. Eni-
ten keskeytyksiä esiintyy keskijänniteverkon avojohtolinjoilla ja suurin syy keskeytyksil-
le on epävakaat sääolosuhteet, kuten ukkonen ja myrskyt. Vikoja voi myös aiheuttaa 
lumikuormat, puut, eläimet ja rakenne- ja materiaaliviat (kuva 2). Näitä vika-aiheuttajia 
pystytään kuitenkin ennaltaehkäisemään ajoittaisilla kunnossapitotöillä ja aluetarkas-
tuksilla. Säävarmaksi sähköverkoksi luokitellaan maakaapeli ja puuvarma peltoalueille 
sijoitettu jakeluverkko. Kaivamalla sähköverkko maahan päästään eroon pääsääntöi-
sesti sääolosuhteiden vaikutuksista. Kaivettu kaapelikaan ei kuitenkaan ole suojassa 
kaikilta ilmaston vaikutuksilta. Sateet pehmentävät maaperää ja talviajan routa rasittaa 
kaapeleita liikuttelemalla maaperää. Vaikutuksia pystytään ehkäisemään kaapelireitin 
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suunnittelulla, suojaputkilla, kaivulla ja tämän täyttömateriaalilla. [8, s. 4; 9, s. 50, 57–
58.] 
 
Kuva 2. Kuvaajassa 48 jakeluverkonhaltijan keskeytysten aiheuttajat [8 s. 4.]  
2.6 Verkostoautomaatio 
Verkostoautomaation avulla avustetaan jakeluverkon käyttöä, hallintaa ja valvontaa.  
Toimivalla verkkoyhteydellä tai radioverkolla saadaan automaation avulla toteutettua 
langattomasti esimerkiksi ohjauksia, mittauksia, välitetään tilatietoja ja hälytyksiä. Ver-
kostoautomaatiota on käytössä jokaisella jännitealueella SJ, KJ ja PJ ja sitä pystyy 
käyttämään hyödyksi myös sähkönkäyttäjät. Kaukokäyttöerottimia asennetaan verk-
koon useita kappaleita vuodessa, tällä hetkellä yhtiöllä on käytössä 174 kaukokäyttö-
erotinta jakelualueellaan. Uusiin puistomuuntamoissa sijaitseviin erotinasemiin on alet-
tu lisäämään vianilmaisimia, joiden avulla vian paikallistaminen ja havaitseminen ovat 
nopeampaa. 
Nivos Energia Oy:llä on käytössä verkkotietojärjestelmänä Tekla Trimble NIS, käytön-
tukijärjestelmä Trimble DMS ja käytönvalvontajärjestelmänä Netcon 3000. 
Verkkotietojärjestelmät 
Verkkotietojärjestelmä Tekla Trimble NIS on sähkönjakeluverkon ominaisuudenhallin-
tasovellus, joka mahdollistaa sähköverkkojen monipuolisen analysoinnin ja on apuna 
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verkon dokumentoinnissa. Järjestelmään on digitoitu verkkoyhtiön koko alueen jakelu-
verkko 110 kV:n sähköasemilta liittymäpisteisiin asti verkkokomponenttineen (kuva 3). 
Ominaisuustietoja löytyy mm. tilalle, kunnolle, määrille, pituuksille, sijainnille, iälle, alu-
eellisia kulutuksille ja kehitystrendejä voidaan analysoida. Järjestelmä on käytössä ja 
apuna jakeluverkon verkostolaskennoissa, suunnittelussa, rakentamisessa, omaisuu-
denhallinnassa, verkostoinvestointien hallinnassa ja kunnossapidossa. [10.] 
 
Kuva 3. Nivos Energia Oy:n jakeluverkko kokonaisuudessaan Trimble NIS-sovelluksessa. 
Tekla Trimble DMS näyttää verkon reaaliaikaisen tilan NIS:iin digitoidulle jakeluverkolle 
ja toimii työkaluna koko sähkönjakeluverkon kytkentätilanteiden hallintaan syöttöpis-
teistä älykkäille mittareille asti. Käytöntukijärjestelmällä voidaan hallita erilaisia häiriöti-
lanteita sekä suunniteltuja kytkentätöitä ja keskeytyksiä kaikilla jännitetasoilla. Kaikki 
tämä pystytään tekemään verkonhaltijan valvomosta langattomasti, sillä se on integroi-
tu SCADA käytönvalvontajärjestelmään. Jakeluverkkoyhtiön verkostoasentajille on käy-
tössä selaimella toimiva reaaliaikainen näkymä jakeluverkosta Trimble Utility To Go-
palvelu.  [10.] 
SCADA ja FLIR 
Netcon 3000 on sähkönjakeluverkon valvonta-, ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmä eli 
SCADA (Supervisory control and data acquisition). SCADA seuraa, kerää, tallentaa ja 
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prosessoi tietoa jatkuvasti koko jakeluverkosta. SCADA:n ohjelmoidut laitteet sisältävät 
sensoreita ja PLC:n (programmable logic control) tai RTU:n (remote terminal units), 
jonka avulla tilatietoa kerätään ja saadaan langattomasti toimiva verkonohjaus esim. 
sähköasemille ja erottimille. Netcon 3000 on myös asennettu ohjelmistosovellus FLIR 
(Fault Location Isolation and Restoration), jonka avulla käytöntukijärjestelmä pystyy 
automaattisesti erottamaan vikaantuneen verkon osan ja palauttamaan sähköt verkon 
terveille osille. FLIR:n avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä KAH-
kustannuksissa sekä parannetaan sähkön toimitusvarmuutta. Osa tapahtuneista säh-
kövioista korjaantuu automaattisesti tämän avulla ilman operaattorin jakeluverkon oh-
jauksia. [11; 12.] 
 
Kuva 4. Valvomon SCADA-näkymä kaukokäytettävistä erotinasemista ja sähköasemasta. 
2.7 Sähkönjakeluverkon standardit ja määräykset 
Standardi on toistuvaan käyttöön tarkoitettu määrätyllä tavalla valmisteltu ja hyväksytty 
yhdenmukainen ratkaisu, jolla pyritään varmistamaan laitteen tai toiminnan turvallisuus 
ja yhteensopivuus. Suomen sähkö- ja elektroniikka-alan standardijärjestö SESKO ry 
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hoitaa standardisoinnin, joista lähes kaikki perustuvat Euroopan CENELECin tai maa-
ilmanlaajusen IEC:n standardeihin. SESKO:n valmistelemat standardit julkaisee Suo-
men Standardisoimisliitto SFS ry. Jakeluverkon rakentamiseen liittyviä standardeja on 
useita. [1, s. 104–105.] 
Sähköturvallisuusasiat kuuluvat kauppa- ja teollisuusministeriön hallintoalaan. Sähkö-
turvallisuuslakia valvova viranomainen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) voi 
antaa ministeriön päätöksiä täydentäviä teknillisiä ja hallinnollisia ohjeita. [1, s. 109.] 
Sähkönjakeluverkkoihin liittyviä lakeja, standardeja ja määräyksiä ovat 
• Sähköturvallisuuslaki 
• Sähkömarkkinalaki 
• KTMp 516/1996 
• KTMp 517/1996 
• KTMp 1193/1999 
• KTMp 335/2004 
• SFS-EN 50160:2010 
• SFS-EN 50341-1 
• SFS-EN 50341-2-7 
• SFS 6002:2015 
• SFS 6001:2015. 
2.8 HeadPower 
HeadPower Oy on vuonna 2001 perustettu puolueeton ja riippumaton toimija, joka toi-
mittaa suomalaisia pilvipalveluita infraverkkoyhtiöille. Yrityksen digitaaliset tuotekoko-
naisuudet koostuvat sovelluksista ja ohjeistoista, jotka helpottavat ja tehostavat ver-
konhaltijoiden, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tarviketoimittajien jokapäiväistä työs-
kentelyä. Sovelluksia löytyy rakennuttamisen ja urakoinnin ammattilaisille työnsä suun-
nitteluun, kilpailuttamiseen, tilaamiseen sekä sisäisten ja ulkoisten töiden ohjaukseen. 
Palvelut mahdollistavat tilaajan ja toimittajan saumattoman yhteistyön. [13.] 
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Sähköverkostoihin tuotteet mahdollistavat turvallisen, luotettavan ja tehokkaan verkos-
ton rakennuttamisen. Tuotteet pitävät rakennusketjun yhtenäisenä ja osapuolet ajan 
tasalla projektien ajan. Työnohjaussovellustuote on käytössä verkkoyhtiölle sekä ura-
koitsijalle. Työnohjaus sovellukseen kirjataan verkoston rakentamiseen ja hallintaan 
liittyvät projektit tietoineen (kuva 5) ja työkohtaisien liitteineen, kuten suunnitelmat ja 
mittaustulokset. Sovellus mahdollistaa töiden resurssien ja materiaalien kustannuksien 
hinnoittelut ja auttaa hallinnoimaan projektien työvaiheita. [13.] 
 
Kuva 5. Nivos Energia Oy:n rakennutettavien verkostotöiden näkymää Headpowerin palveluis-
ta 
2.9 Yleiset sopimusehdot 1998 
Suomessa ei ole olemassa lakia rakennus- tai verkostorukkasopimuksista. Urakointia 
varten Suomessa on sopimus käytäntö, joka perustuu sopimusvapauteen. Tilaaja voi 
sopia urakoitsijan kanssa mitä tahansa, kunhan se ei loukkaa Suomen lakeja. Oikeus-
toimilaissa on säännöksiä muun muassa sopimuksen solmimisesta, valtuutuksesta ja 
sopimuksen pätemättömyydestä. Tämä laki on yleislaki, joka soveltuu kaiken tyyppisiin 
sopimuksiin, eikä siitä useinkaan löydy suoraan ratkaisua verkostourakoinnissa synty-
vien ongelmatilanteiden selvittämiseen. Verkostourakoinnissa käytetään tämän vuoksi 
yleisesti YSE 1998:aa tai muita vakioehtoja. Vakioehdot ovat valmiita mallisopimuksia 
ja mallipohjia, joita täydentämällä ja muokkaamalla tehdään urakasta sopimus. Vakio-
ehdot voidaan laatia yksipuolisesti tai yhteisesti. [14, s. 11.] 
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Yleisissä sopimusehdoissa on mahdotonta yksityiskohtaisesti luetella kaikkia urakoitsi-
jan yksittäisiä velvollisuuksia. Suoritusvelvollisuus on tärkeää määritellä urakkasopi-
muksessa selkeästi ja sitoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti suunnitelma-
asiakirjoihin, tarjoukseen, urakkaneuvottelussa sovittuihin seikkoihin. Erityisesti silloin, 
kun hyväksytyksi tulleessa tarjouksessa on ollut jokin tarjouspyynnöstä poikkeava seik-
ka tai jos urakkaneuvottelussa on vielä muutettu urakan sisältöä, on asia tarkkaan kir-
jaamiseen kiinnitettävä huomiota. [14, s. 108.] 
YSE 1998 sisältää useita velvollisuuksia urakoitsijalle ja rakennuttajalle. Suoritusvelvol-
lisuus velvoittaa urakoitsijaa tekemään kaikki urakkasopimuksen ja sopimusasiakirjojen 
edellyttämät työt, toimenpiteet ja hankinnat sovittua urakkahintaa vastaan. Sopimus-
asiakirjoissa määritellään urakoitsijan kaikki suoritukset työtuloksen aikaansaamiseksi. 
Työ on tehtävä ammattitaitoisesti, voimassa olevien säädösten ja hyvän rakentamista-
van mukaan. Sopimusehtoja käytettäessä urakoitsijan urakkaan kuuluvat myös omaa 
suoritustaan koskevia sivuvelvollisuuksia, ellei näistä ole toisin sovittu. Muita sivuvel-
vollisuuksia voi olla lisäksi urakoitsijalle urakkahintaan kuuluvissa sopimusasiakirjoissa. 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija, mutta jos tätä ei ole kaupallisissa 
asiakirjoissa nimetty, velvollisuuksista vastaa tilaaja. Molemmat urakan osapuolista 
vastaavat myötävaikutusvelvollisuudesta, joka perustuu urakan aikataulun sujuvuu-
teen. Kun urakoitsija havaitsee rakennussuorituksessa määrätyissä materiaaleissa tai 
tilaajan antamissa määräyksissä, jotka saattavat vaarantaa rakennustyön sopimuksen 
täyttymyksen, hänen on tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajalle. Mak-
suvelvollisuudessa on määritelty sopimuksen mukaisen urakkahinnan maksaminen, 
urakan viivästyskorko ja pidätykset. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan 
vaatiman urakkasuoritukseen kuuluvan muutostyön. [15.] 
3 Sähkönjakeluverkon rakennuttamisen vaiheet 
3.1 Yleissuunnitelma 
Sähköverkon saneerauskohteita alettiin suunnitella vuonna 2013 sähkömarkkinalain 
laatuvaatimusten astuttua voimaan. Jakelualueelta selvitettiin vanhimpien KJ-pylväiden 
sijainnit verkkotietokannasta. 1960-luvulla asennetut pylväät korostettiin Trimble NIS-
suunnitelmaan. Korostettujen pylväiden ja ilmalinjan avulla saatiin esisuunnitelma pu-
rettavista jakeluverkon aluekokonaisuuksista. Alueista tehtiin Excel-taulukko, johon 
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kerättiin tietoja linjojen iästä, kunnosta, sähköisistä arvoista, asiakas kriittisyydestä, 
keskeytysten määrästä ja alueen sijainnin turvallisuudesta. Näille kaikille tiedoille an-
nettiin luokitukset, joiden avulla saneerauskohteet saatiin kannattavuus järjestykseen. 
[16.] 
Uuden maakaapeloinnin suunnittelu esisuunnitelmaan alkoi sijoittamalla alueille käy-
tännölliset muuntamot kohtiin mihin ne saattaisi saada asennettua tiealueiden lähistöl-
le. Tämän jälkeen suunniteltiin muuntamoiden väleille maakaapeli käyttämällä tiealuei-
den reunustoja, tarkoituksena saada tarvittavan kaapelin pituus kustannuslaskentaa 
varten (kuva 6). Suurimmat saneerauskohteet jaettiin pienempiin kokonaisuuksiin, sal-
littava pituus kaapeloitavalle alueelle oli maksimissaan 5 km. Suuret kohteet vaativat 
paljon resursseja verkostourakoitsijoilta. Kaapeloitavat alueet ovat yleisesti 1–3 km:n 
pituisia. KJ-verkon suunnittelun jälkeen esisuunnitelmaa jatkettiin PJ-verkon osuudella 
lisäämällä jakokaappien sijainnit ja kaapeloinnit. Kohteen PJ-verkko jätettiin ennalleen, 
jos sen komponenttien ikä ei ollut 10 vuotta enempää. [16.] 
 
Kuva 6. Esimerkki jakeluverkon esisuunnitelman kohteesta, sinisellä on korostettu purettavan 
ilmajohdon osuus ja punaisella on korostettu kaapeloitavan verkon osuus. 
Esisuunnitelman valmistuttua jokaiselle saneerauskohteelle avattiin oma työkohde 
HeadPowerin verkkoyhtiön yleissuunnitelmaosioon. Verkostotöille listattiin työkohtaiset 
määräluettelot suunnitelman verkostokomponenteista, kaivukustannuksista, asennus-
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töistä ja työkustannuksista purettavalle verkolle. Näin saatiin saneerattavan kohteen 
budjetoitu kokonaishinta. Jakeluverkkoyhtiöllä on määritelty vuosittainen kokonaisbud-
jetti jakeluverkon saneerauksiin ja uuden verkon rakentamiseen. Verkostotöitä tehdään 
vuodessa keskimäärin 12 alueelle. Laajennusinvestoitua jakeluverkkoa rakennetaan 5–
10 % vuodessa, josta suurin osa on uusien liittymien rakentamista. Saneerattava verk-
ko kasvattaa verkon kokonaispituutta tienvarsia käyttämällä. Yleissuunnitelmaa on 
suunniteltu HeadPoweriin vuodelle 2023 asti. [16.] 
3.2 Verkostotyön tilaus 
Suurin osa jakeluverkon rakennus- ja kunnossapitotöistä teetetään urakoitsijoilla. Ylei-
sesti ensivaiheena urakkasopimuksessa on tilaajan tekemä tarjouspyyntö, mistä ura-
koitsija saa tarvittavat tiedot tarjouksen tekemistä varten. Suomen oikeuden mukaan 
sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta myöntävästä vastauksesta. Tarjous ja 
vastaus voivat olla suullisia tai kirjallisia. Tarjouksen tekeminen ei kuitenkaan velvoita 
tilaajaa sopimuksen solmimiseen, mutta on velvollinen vastaamaan tarjouspyyntöä 
koskeviin kyselyihin ja antamaan sitä koskevia lisätietoja tarjouslaskenta-aikana. [18, s. 
1.]  
Oikean ja hankkeeseen sopivan sopimuslomakkeen ja -ehdot valitsee yleisesti tilaaja. 
Verkostourakoitsijan on syytä perehtyä jo urakkatarjousta laskiessaan huolellisesti so-
pimusehtoihin. Hyväksytyn tarjouspyynnön jälkeen on neuvottelut, jossa täytetään työ-
kohtainen sopimuslomake. Energiateollisuuden nettisivustoilta löytyy valmiita toiminta-
mallipohjia. Mallipohjat helpottavat ja nopeuttavat urakan asiakirjojen laatimista ja toi-
mivat myös muistilistana siitä, mitä kaikkea missäkin asiakirjassa ja pöytäkirjassa tulee 
käsitellä. Täyttömalleista saa konkreettisia ohjeita ja mallilausekkeita avuksi asiakirjo-
jen laadintaan. Yleisimmät mallipohjat ovat Urakkasopimus YSE 1998 (RT 8260), Pie-
nurakkasopimus (RT 80265) ja KVR-urakkasopimus (RT 80278). Perusedellytyksenä 
sille, että urakka sujuu hyvin molempien sopijapuolten kannalta katsottuna, on se, että 
urakka-asiakirjat on laadittu huolellisesti ja sovellettavien sopimusehtojen mukaisesti. 
Verkostourakoinnissa jatkuvaa kilpailuttamista pyritään usein välttämään solmimalla 
vuosisopimuksia. Vuosisopimuskäytäntö on yleinen sekä kunnossapitopuolella että 
rakentamisessa. Vallitseva urakkamuoto on tällöin yksikköhintaurakka. Vuosisopimus-
menettelyllä on tarkoitus välttää urakkakilpailutusta ja jatkuvaa paperien täyttöä. [17, s 
1, 20; 18, s. 2.] 
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Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta 
vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori eli luonnollinen henkilö, joka huolehtii ase-
tuksen VNa 205/2009 5–9 §:ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista 
toimenpiteistä. [19, s.13.] 
Kun urakkatilaus on saatu, nimetään hankkeelle vastuuhenkilö. Tarjouslaskijat, urakoit-
sija, suunnittelijat, vastuuhenkilö ja mahdolliset aliurakoitsijat pitävät työn aloituspalave-
rin, jotta vastuuhenkilö saisi kaikki tarvitsemansa tiedot tarjouslaskenta- ja urakkaneu-
votteluvaiheissa esille tulleista asioista. Aloituspalaverissa käydään läpi suunnitelma-
katselmus, työmaan turvallisuusasiat, mahdolliset riskit, laadunvalvonta ja työn aikatau-
lua. Aloituspalaverista on kannattavaa pitää pöytäkirjaa sovituista asioista ja liittää ne 
työkohteen sopimuksiin. Palaverin jälkeen vastuuhenkilö avaa työlle työnumeron 
HeadPoweriin. Tämä työnumero toimii työn tunnisteena kaikissa työhön liittyvissä asi-
oissa tilaajalla ja toimittajalla. [20, s. 1–2.] 
3.3 Urakkamuodot 
Verkostourakoille urakkamuodon valinta on tärkeää, jotta sille saadaan oikeanlainen ja 
toimiva toteutustapa. Verkostourakointi on tyypillistä tilauspalvelutuotantoa, jossa tulot 
kerätään laskuttamalla materiaaleja, työtunteja ja konetunteja. Toteutustapaan vaikut-
tavat yrityksen koko, toimintatapa, urakan laajuus ja vaativuus. Pienillä yrityksillä ei 
välttämättä riitä resurssit kuin pieniin aliurakoihin ja taas suuret yritykset pystyvät to-
teuttamaan laajempiakin kokonaisuuksia. Sopivalla urakkamuodolla säästetään kus-
tannuksissa ja toteutuksesta saadaan mahdollisimman kokonaistaloudellinen. Verkos-
tourakoitsijan on syytä tuntea oma paikkansa hankkeen sopimuskuviossa, koska urak-
kamuodon valinta vaikuttaa muun muassa velvoitteisiin ja vastuisiin. Sopimuskuviot ja 
vastuut ovat melko hankalia, mikäli samalla kohteella toimii useita pää- ja aliurakoitsi-
joita. [22, s. 16; 14, s. 40.] 
Kokonaisurakka 
Kokonaisurakka on perinteisin urakointimuoto. Käytettäessä kokonaisurakkaa raken-
nuttajalla on sopimus koko työstä yhden urakoitsijan kanssa. Rakennuttaja sitoutuu 
maksamaan työstä sovitun kokonaishinnan. Kokonaisurakka soveltuu käytettäväksi, jos 
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työ on suoritusyksiköiltään ja laajuudeltaan määritelty. Verkostourakoitsija on usein itse 
pääurakoitsijana (kuva 7). [14, s. 40.] 
 
Kuva 7. Kokonaisurakan osapuolet [14, s. 41]. 
KVR-urakointi 
Kokonaisvastuurakentamisessa tilaaja tekee sopimuksen valitun pääurakoisijan jakelu-
verkon rakennuttamisen kohteelle. Urakoitsija ottaa vastuun verkon rakentamisesta 
kokonaisuudessaan (kuva 8), mukaan lukien hankkeen suunnittelu ja kokonaiskoordi-
nointi. Sopimuksen jälkeen pääurakoitsijalla on vapaat kädet työn rakennuttamiseen. 
Jos kyseessä on verkostourakka, kohteen suunnitelmat yleensä tehdään tilaajan joh-
dolla jakeluverkon yleissuunnitelman mukaisesti. [14, s. 40.] 
 
Kuva 8. Kokonaisvastuurakentamisen osapuolet [14, s. 41]. 
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Jaettu urakka ja sivu-urakat 
Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee erillisiksi osiksi jaetuista urakoista erilliset urak-
kasopimukset. Jaetussa urakassa urakoitsijoiden välillä ei ole lainkaan sopimussuhdet-
ta. Urakoitsijat ovat sopimussuhteessa ainoastaan rakennuttajaan (kuva 9). Monen eri 
urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta rakennuttajalle aiheutuu huomattavia vel-
vollisuuksia. [14, s. 40.] 
 
Kuva 9. Jaetun urakan osapuolet [14, s. 41]. 
Sivu-urakka voi olla alistettu pääurakkaan. Sivu-urakan alistaminen tarkoittaa menette-
lyä, jossa rakennuttaja tekee urakkasopimukset eri urakoitsijoiden kanssa ja tämän 
jälkeen alistaa sivu-urakat pääurakoitsijalle. Osa rakennuttajan velvoitteista siirtyy alis-
tamissopimuksen allekirjoittamiselle pääurakoitsijalle. Alistamissopimusta varten on 
laadittu oma sopimus ja tämä muuttaa merkittävästi verkostourakan sopimussuhteita ja 
vastuukuvioita. Kaikki urakoitsijat tulevat keskenään sopimussuhteeseen ja alistamis-
sopimuksen ehdot määrittelevät heidän vastuunsa ja velvoitteensa. Pää- ja sivu-
urakkasopimusten määräykset eivät muutu alistamissopimuksella, vaan ne pysyvät 
sellaisinaan voimassa lukuun ottamatta alistamisesta johtuvia seikkoja. [14, s. 47.] 
Yksikköhinta urakointi 
Yksikköhintaurakassa rakennuttaja jakaa työn mahdollisimman tarkoin määriteltyihin 
osiin, joille urakoitsija antaa osahinnat. Jotta urakoitsija voisi hinnoitella työn oikein, 
rakennuttajan tulisi ilmoittaa arvioitu yksikköjen määrä työn suuruusluokan selvittä-
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miseksi. Yksikköhintaurakka soveltuu käytettäväksi, jos suoritusyksiköitä on määritelty 
etukäteen, niiden määrä kuitenkin saattaa muuttua rakennettaessa. [14, s. 43.] 
Tavoitehintaurakka 
Urakan hinta muodostuu pääasiassa syntyvien todellisten kustannusten perusteella. 
Tavoitehintaurakassa hankkeelle määritetään tavoitehinta ja kattohinta syntyvistä kus-
tannuksista ja urakoitsijalle maksettavasta palkkiosta. Tavoitehinnan alituksesta ura-
koitsijan palkkio lisääntyy ja ylityksestä vastaavasti pienenee. Sopimusasiakirjoissa on 
määriteltävä selkeät menetelmät kustannustavoitteiden seuraamiseksi. [14, s. 42.] 
Yhteinen työmaa 
Työmaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai it-
senäinen työnsuorittaja luokitellaan yhteiseksi työmaaksi. Rakennustyö alkaa silloin, 
kun työmaalla tehdään ensimmäistä työtehtävää, vaikka lupia tai ilmoituksia ei olisi-
kaan vielä tehty. Muodostumisessa oleellista on tieto siitä, että kyseinen työmaa on 
suunniteltu tehtäväksi monen työnantajan toimesta, vaikka vain yksi työnantaja aloittai-
si työt ja seuraavat työnantajat tai itsenäiset työnsuorittajat tulisivat vasta myöhemmin. 
Jos työmaa on suunniteltu tehtäväksi yhden työnantajan toimesta, mutta työn aikana 
siellä on usean työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä tai itsenäinen työnsuorit-
taja, se muuttuu yhteiseksi työmaaksi. [23.] 
3.4 Suunnitteluprosessi 
Kutakin jakeluverkon osaa suunniteltaessa on pidettävä mielessä myös sen vaikutus 
koko verkostokokonaisuuteen ja otettava huomioon standardit. Olemassa oleva verkko 
voi myös asettaa joitakin reunaehtoja ja vaatimuksia siihen liittyvälle uudelle kohteelle. 
Tämä on otettava huomioon erityisesti eri jänniteportaiden yhteydessä, sillä KJ-verkko 
vaikuttaa PJ-verkkoon ja sen suunnitteluun, ja päinvastoin. Saneerauskohteissa vaikut-
tavia seikkoja voivat olla esimerkiksi: 
• suuri jännitteenalenema 
• pieni jännitejäykkyys 
• suuret häviöt 
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• rakenteiden heikko mekaaninen kunto 
• alhainen luotettavuus 
• alhainen oikosulkukestoisuus 
• oikosulkusuojauksen toteutumattomuus 
• kuormituksen kasvu. 
Verkostokokonaisuuden suunnittelussa on otettava huomioon myös koko yhtiön toimin-
ta, tavoitteet ja resurssit. Yhteistyötä on kannattavaa tehdä kaavoittajien ja muun infra-
struktuurin kanssa, sillä näin saadaan jaettua kohteiden kokonaiskustannuksia tiealuei-
den vierustoissa tapahtuvissa maarakennustöissä. Esimerkiksi televerkkoa on mahdol-
lista asentaa samaan kaivantoon, muita verkkoja rakentaessa on kuitenkin otettava 
huomioon turvallisuusmääräykset. Verkkoinfrastruktuurin eli viestintäverkkojen, ener-
gia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen yhteisrakentamisesta ja -käytöstä tuli voimaan laki 
heinäkuussa 2016 (276/2016). Laissa määritellään yhteisrakentamisesta seuraavasti:   
4 §  
Yhteisrakentaminen 
Verkkotoimijan on suostuttava toisen verkkotoimijan fyysisen infrastruktuurin yh-
teisrakentamista ja verkkojen yhteisrakentamista koskevaan pyyntöön oikeu-
denmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. Pyyntö on esitettävä kirjallisena ja yksilöitynä. 
Kohtuulliseen pyyntöön on suostuttava, jollei yhteisrakentaminen:  
1) lisää verkkotoimijoiden kustannuksia erillisrakentamiseen verrattuna; 
2) koske vähäistä rakennushanketta; tai 
3) vaaranna verkon turvallisuutta tai verkon käyttöä aiottuun tarkoitukseen. 
Yhteisrakentamista koskeva pyyntö on jätettävä mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa ja viimeistään kuukautta ennen kuin hankkeeseen haetaan lupaa toimi-
valtaiselta viranomaiselta. 
Jollei toisin sovita, yhteisrakentamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan verkko-
toimijoiden kesken erillisrakentamisesta aiheutuvien arvioitujen kustannusten 
suhteessa. 
Jos verkkotoimija kieltäytyy täyttämästä toisen verkkotoimijan yhteisrakentamista 
koskevaa pyyntöä tai jos ehdoista ei päästä sopimukseen kuukauden kuluessa 
yhteisrakentamista koskevan pyynnön vastaanottamisesta, verkkotoimija voi 
saattaa asian Viestintäviraston ratkaistavaksi. [276/2016, 4 §.] 
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Tiealueiden viereen sijoitettavan kaapelin reittiä kannattaa miettiä tarkasti, sillä tien 
alituksen tekeminen tunkkaamalla tai poraamalla on kallista. Tiealueille sijoitetussa 
verkossa pitää ottaa huomioon tulevaisuudessa tarvittavat kaivutyöt, sillä tien varressa 
oleviin alueisiin kohdistuu paljon kaivutoimintaa. Linjaa pyritään rakentamaan siten, 
että siitä on vähiten haittaa maanomistajille. [24, s. 3; 25, s. 11.] 
Verkostourakan suunnitelmat tehdään Trimble NIS-ominaisuudenhallintasovelluksella. 
Sovellukseen on helppo suunnitella uutta jakeluverkkoa, kun käytössä on koko verkos-
toyhtiön ajan tasalla oleva jakeluverkko, vanhojen komponenttien ominaisuustietoja ja 
karttapohjia. Apuna käytetään sovelluksen laskentatyökaluja ja simulointeja. Verkonra-
kentamiseen liittyviä teknisiä ohjeita avuksi löytyy HeadPowerin palveluista. Rakenta-
misen määräluettelot, rakentamisyksiköt, työturvallisuusohjeisto, verkoston vakioraken-
teet täytetään HeadPoweriin. Kaikki työkohtaiset kuvat, kaaviot, mittapöytäkirjapohjat ja 
luvat liitetään myös palveluun urakoitsijan nähtäväksi. Urakan suunnitelmakuviin tulee 
myös korostaa purettava linjaosuus. [24, s. 4.] 
Sähköisen suunnitteluvaiheen lisäksi suunnitelma on sovitettava maastoon. Suunnitel-
mat muuttuvat jonkin verran, kun nähdään tarkemmin tulevan linjan sijoitus ja asen-
nusmahdollisuudet. Tällöin tulee huolehtia siitä, että kaikki hankkeessa tarvittavat luvat 
on haettu ja saatu ennen kaapelointityön aloittamista. Uutta jakeluverkkoa ei voida si-
joittaa kaikkialle, sillä reitit sijaitsevat maanomistajien, kuntien ja tieosuuskuntien omis-
tamilla tonteilla tai teillä. Tällöin on haettava maankäyttölupia ja sijoittamissopimuksia. 






• kuntien alueet 
• yksityistie 
• yksityisten omistamat alueet. 
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Luvista maksetaan kertakorvaus haitasta ja vahingosta maanomistajille jakeluverkon 
sijoittamisesta. Pinnoitteiden poisto kaapeliojan päältä ja uudelleenpinnoittaminen ote-
taan huomioon suunnitteluvaiheessa. Alueen maanomistajien tiedot ja tonttien rajat saa 
haettua maanmittaushallituksen tietokannoista. Suunnitellusta alueesta pitää tehdä 
myös selvityksiä, sillä alueella saattaa myös olla muun infra-alan kaivettua omaisuutta. 
Näissä tapauksissa haetaan risteämä- ja pitkittäisasennuslupia, syitä näille voivat olla 
vesistöt, rautatiet, kaasu- ja vesiputket ja valokuitukaapelit. [26, s.12–15, 17.] 
Maankäyttö- ja sijoittamissopimuksista saattaa aiheutua ongelmia rakennusvaiheessa, 
jos omistaja hylkää sijoittamisluvan. Ellei kiinteistön omistajan kanssa päästä johdon 
sijoittamisesta vapaaehtoiseen ratkaisuun ja vaihtoehtoista reittiä ei ole, voidaan hakea 
sijoituslupa viranomaisilta, mikä voi johtaa korvaustoimitukseen. Nämä skenaariot voi-
vat aiheuttaa viivästyksiä ja lisäkustannuksia työkohteelle.  
3.5 Rakentaminen 
Ennen rakentamisen aloittamista on tehtävä työhön kuuluvien rakennusmateriaalien 
tilaukset hyvissä ajoin. Osa jakeluverkon komponenteista teetetään ulkomailla vasta 
tilauksen jälkeen, joten komponentin saapumiseen saattaa tarvita pitkänkin ajan. Uu-
sien liittymien kytkentä verkkoon on tehtävä sovituksi päiväksi, saneerauskohteilla ra-
kentamisen aikataulutusta voidaan joustaa tarvittaessa. [21.] 
Työmenetelmän valinta on tehtävä työkohteessa vallitsevien olosuhteiden, kuten maa-
perän, puuston, pinnoitteen ja maassa jo olemassa olevien kaapelien, putkien ym. mu-
kaan. Lisäksi työmenetelmiä toteuttaessa on otettava huomioon suunnittelun tuomat 
rajaukset ja ohjeet. Kaapelia käsiteltäessä on noudatettava varovaisuutta ja huolelli-
suutta niin, ettei kaapeli tai sen ulkovaippa vaurioidu. Maakaapeloinnissa pyritään aina 
vähintään standardinmukaiseen H = 0,7 m asennussyvyyteen (kuva 10). Perusmääri-
tyksenä ja mittausperusteena asennussyvyydelle pidetään sitä tasoa, jonka päälle 
kaapeli on välittömästi laskettu. Lupaehdot, tilaaja tai asennusolosuhteet voivat edellyt-
tää suurempaa asennussyvyyttä. Kaapelin asennusmenetelminä toimii kaapelin veto 
(työntö) ja auraus. [26, s. 8–9, 18.] 




Kuva 10. Kaapelikaivannon periaatepoikkileikkaus, 1 kaapeli ja varoitusnauha [26 s.9]. 
Kaivannon leveys määräytyy asennettavien kaapeleiden tai suojaputkien määrän 
mukaan. On otettava huomioon, että kaapelien väliin on jätettävä minimissään kaapelin 
halkaisijan verran tilaa ja putkien väliin 5 cm. Kaivannon pohjan on oltava 
mahdollisimman tasainen ja sieltä on poistettava kivet sekä muut mahdolliset kaapelia 
vaurioittavat esineet. Tarvittaessa kaivannon pohjalle levitetään kivetöntä täytemaata ja 
mahdollisesti suodatinkangas. Kaivantoa täytettäessä kaapelien päälle levitetään 
alkutäyttö siten, että siinä on vähintään 20 cm maa-ainesta, jossa ei ole kaapelia 
vaurioittavia kiviä tai muita esineitä. Kaapelin varoitusnauha, -levy tai -verkko 
asennetaan 20–40 cm kaapelikaivannon pinnan alapuolelle. Lopputäyttöä tehtäessä on 
varmistettava, että varoitusnauha jää kaapelin yläpuolelle eikä kaivantoon jää suuria 
kiviä. [26, s. 8–11.] 
Jakeluverkon rakentamiseen vaikuttavat vuodenajat. Talvella roudan aikaan ei kaivuu-
töitä tehdä, koska se on hidasta ja työkustannukset ovat tällöin suuria. Peltoalueilla 
maanviljelijöillä on omat ajoitetut tarpeet kylvö-, kasvu- ja sadonkorjuun aikoina, milloin 
ei pellolle pysty menemään tekemään töitä. Kaivuutöiden ja purkutöiden ajoitus on otet-
tava mukaan työkohtaisia suunnitelmia tehdessä. [21.] 
Jokaisesta työstä on tehtävä purkutyösuunnitelma. Työ on suunniteltava niin, että se 
voidaan suorittaa turvallisesti. Suunnitelmaan tulee sisältyä purkutyöselostus, joka si-
sältää kaikki tiedot turvallisen työsuunnitelman tekemiseen. Työsuunnitelmassa arvioi-
daan myös työmenetelmät, jotka parhaiten soveltuvat kohteeseen. Tie-, vesi- ja rata-
alueilla siirtojohtojen linjakaduilla tapahtuvissa purkutöissä haetaan asianmukaiset lu-
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vat. Maanomistajille haetaan tarvittavat luvat ja heitä informoidaan työn suorittamises-
ta. Tiealueille liikennejärjestelyt ja varoitusmerkinnät suoritetaan tien koosta riippumat-
ta. Alueella olevia ulkopuolisia henkilöitä varoitetaan työn aiheuttamista vaaroista. Pur-
kutyö tehdään erotustyönä standardin SFS-6002 määräysten mukaan ja aina työsuun-
nitelman mukaisesti. Jos on olemassa ilmastollisen tai indusoituneen jännitteen aiheut-
tama vaara, on purettava johto maadoitettava. Lähtökohtana purkutyön suunnittelussa 
ja toteutuksena on, ettei purettavaan pylvääseen nousta muulloin kuin poikkeustilan-
teessa ja silloinkin varmistetaan eri keinoin pylvään pystyssä pysyminen. Purkutöiden 
ja rakentamisen jäljiltä ei maastoon saa jäädä mitään rakennustarvikkeita tai -jätteitä. 
[28, s. 3–4.] 
3.6 Valvonta 
Rakentamisen aikana työmaakokouksia on tarkoitus pitää säännöllisesti ja niiden tar-
koituksena on selvittää urakan aikataulullisia- ja työnaikaisia-asioita. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimii rakennuttaja tai rakennuttajan edustaja ja muina osallistujina ura-
koitsijat ja suunnittelijat tai heidän edustajat sekä lisäksi tarpeen mukaan tärkeimmät 
alihankkijat ja muut asiantuntijat. Pienissä hankkeissa työmaakokouksia ei välttämättä 
pidetä, kun taas isommissa urakoissa saattaa olla useita kokouksia. [19, s. 13; 27, s. 
20.]  
Jakeluverkon toimintaympäristössä on myös tapana pitää erilaisia työmaakatselmuk-
sia, jotka tapahtuvat yleensä urakan työkohteessa. Näissä käydään läpi ennalta sovitut 
asiat paikan päällä. Työmaakatselmuksia pidetään tarpeen mukaan työvaiheiden edis-
tyttyä. [21.] 
Kaapeliasennukset on tarkastettava asennuksien edetessä ja niiden valmistuttua en-
nen käyttöönottoa. Kaapeliojaan asennetusta kaapelista tarkistetaan soveltuvuus 
asennustapaan, asennussyvyys, -etäisyydet ja -alusta, suojaputket, asennuskourut ja 
noususuojat, kaapelin taivutussäde, kiinnitykset, läpiviennit, kaivujäljet ja pinnoitteet, 
lisäksi kytkentäasennuksia koskevat kaapelipäätteet, -jatkokset, liitokset, kosketussuo-
jaus ja kaapelin merkinnät. [26, s. 27.] 
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3.7 Verkon dokumentointi 
Uuden jakeluverkon dokumentointi tapahtuu Trimble NIS:in suunnitelmatietokantaan. 
Sovellukseen täytetään rakennetun verkon ominaisuustiedot mahdollisimman tarkasti. 
Ominaisuustiedot asennusvuosista, yksiköistä ja investointityypistä helpottaa vuosittai-
sessa Energiaviraston sähköverkon rakennetietoraportin täyttämisessä. Digitointi teh-
dään työkohtaisten suunnitelmakuvien mukaisesti ja aloitetaan rakennusvaiheen lop-
pupuolella. Huomioon on otettava suunnitelmiin mahdolliset muutokset mitä on jouduttu 
tekemään rakentamisen aikana. Digitoitu suunnitelma ajetaan Trimblen Master-
tietokantaan, kun uuden verkon toimivuus suunnitelmassa on tarkastettu ja rakennus-
osuus on paikan päällä kohteessa. Toimivuuden tarkastaminen on tärkeää, sillä pie-
netkin virheet voivat vaikuttaa sovelluksessa tehtäviin kytkentöihin. Master-tietokanta 
on jakeluverkon päivitetyin verkkonäkymä kaikilla sovelluksen käyttäjillä, ja käytöntuki-
järjestelmä Trimble DMS käyttää sitä reaaliaikaisesti. Tarkoituksena on pitää jakeluver-
kon näkymä järjestelmissä reaaliaikaisena KJ-verkon osalta yllättävien verkon vikatilan-
teiden takia. 
3.8 Käyttöönotto 
Saneeratun verkon käyttöönotto aiheuttaa yleensä katkoja, ellei käytettävissä ole va-
rasyöttömahdollisuuksia. Varavoimalaitteita voidaan käyttää varasyöttömahdollisuutena 
katkoissa jotka kohdistuvat vain muutamalle sähkönkäyttäjälle. Tämänlaiset katkot ovat 
valmiiksi suunniteltuja katkoja ja ne suoritetaan Trimble DMS järjestelmän avulla (kuva 
11). Kytkentätilanteessa operaattori on valvomosta yhteydessä paikalliskytkentöjä suo-
rittaviin sähköverkkoasentajiin. Katkojen ajankohdasta ja kestosta on lähetetty hyvissä 
ajoin ilmoitus siitä kohdistuville sähkönkäyttäjille.  




Kuva 11. Kytkentäohjelma suunnitellulle katkolle Trimble DMS järjestelmässä. 
Sähköasennusten turvallisuus varmistetaan ennen käyttöönottoa tekemällä KTMp 
517/96:n mukainen käyttöönottotarkastus, joka muodostuu silmämääräisestä tarkas-
tuksesta ja mittauksista. Tarkastuksessa selvitetään riittävässä laajuudessa, että asen-
nukset täyttävät sähköturvallisuuslain edellyttämän turvallisuustason. Suurimmalle 
osalle verkostoasennuksia ei tehdä muita tarkastuksia käyttöönottotarkastuksen lisäksi. 
Tarkastuksen tekeminen kuuluu asennuksen toteuttaneelle verkosto-urakoitsijalle, jo-
ten urakoitsijan tulee tuntea käyttöönottotarkastuksen sisältö ja laatia suorittamistaan 
tarkastuksista pöytäkirja sähkölaitteiston haltijan käyttöön. Sähkölaitteistoa ei saa ottaa 
käyttöön ennen kuin käyttöönottotarkastuksessa on selvitetty, ettei sähkölaitteistosta 
aiheudu sähköturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Sähkölaitteisto on otet-
tu virallisesti käyttöön kun laitteistoon kytketään jännite sen käyttöä varten. Mittauksiin 
liittyvät pöytäkirjat liitetään HeadPoweriin. [26, s. 28; 29, s.1.] 
3.9 Takuuaika 
Takuuaikana urakoitsija vastaa sopimuksenmukaisuudesta työntuloksessa ilmenneiden 
virheiden korjauksesta. Ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, takuuaika on 
kaksi vuotta. Takuuaika koskee myös lisä- ja muutostöitä. Urakoitsija on velvollinen 
kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet vir-
heet, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi esimer-
kiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön taikka 
tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio. Vir-
heet, jotka vaikuttavat käyttöön tai turvallisuuteen, on urakoitsijan viipymättä korjattava 
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tai poistettava. Takuuaika alkaa päivänä, jolloin rakennuskohde otetaan käyttöön tai 
sen erikseen vastaanotettavaksi sovittu osa vastaanottotarkastuksessa hyväksytään 
vastaanotetuksi. Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin virheistä, jos kyseessä on tör-
keä laiminlyönti, täyttämättä jäänyt suoritus tai seurausta sovitun laadunvarmistuksen 
olennainen laiminlyönti. [15, s. 8.] 
4 Verkon nykytila ja kehitystoimenpiteet 
4.1 Verkon kehitys 
Jakeluverkon sähkönkäyttäjien energiantarve on kasvavaa ja siten riippuvaisempaa 
sähkön saannista. Säävarma jakeluverkko saadaan tehtyä tehokkaaksi korvaamalla 
nykyistä ilmajohtoverkkoa maakaapeloinnilla. KJ-kaapelia Nivos Energia Oy:n jakelu-
verkkoon kaivetaan keskimäärin vuodessa noin 25 km (kuva 12). Nykyinen maakaape-
loinnin prosentuaalinen osuus jakeluverkossa on 27 %. Kaapeloinnin lisäksi tarkoituk-
sena on saada nykyisen verkon keskeytysten kestot mahdollisimman lyhyiksi ja vähen-
nettyä keskeytyksestä kärsivien sähkönkäyttäjien määrää. Keskeytysten vika-alueet on 
saatava rajattua pienille alueille käyttämällä varasyöttömahdollisuuksia. Näihin ongel-
miin apuna on verkostoautomaatiota. Keskeytysten määrään pystytään vaikuttamaan 
komponenttien kunnossapitotarkastuksilla ja raivaamalla kasvillisuutta ilmajohtoverkko-
osuuksien johtokaduilta ja vierustoilta.  




Kuva 12. Kuvaaja nykyisen vuosittaisen keskiarvon mukaisesti vuodelle 2028 asti maakaapeli-
verkon kasvusta ja ilmajohtoverkon vähenemisestä. 
Jakeluverkon kehityksessä on otettu kantaa kestävään kehitykseen, kyllästysainetta 
sisältävien jakelupylväiden määrä vähenee, puistomuuntamoiden rakenteet suojaavat 
muuntajien öljyhaitoilta, verkostoautomaatio vähentää autoilun tarvetta, johtoteiden 
tarkistuksia on suoritettu dronella helikopterin sijasta, nykyisten sähkömittarien avulla 
sähkönkäyttäjät saavat monipuolisempaa tietoa sähkön kulutuksesta ja asiakkaita tie-
dotetaan jakeluverkon keskeytyksistä sähköisesti ennakoivasti ja niiden tapahtuessa.  
Älykkäät verkot 
Verkostoautomaatio on lisääntynyt voimakkaasti jakeluverkossa. Automaatio on toimi-
vaa ja tehokasta vika-alueiden rajaamisessa keskijänniteverkon häiriötilanteissa. FLIR 
pystyy rajaamaan ja hoitamaan väliaikaiset jakeluverkon viat itsenäisesti. Kauko-
ohjattavia erotinasemia ja näihin kuuluvia vianilmaisimia lisätään jatkuvasti. Jakelu-
aluerajoja saadaan näin lyhkäisemmiksi, vahvistetaan varasyöttömahdollisuuksia ja 
ennakoidaan häiriötilanteiden syntymistä. Eräälle teollisuuskohteelle on tulossa 20 kV 
kojeistoon automaattinen syötönvaihto, mikä jakeluverkon häiriötilanteen sattuessa 
osaa vaihtaa syötön muutamassa sekunnissa toiseen syöttöön. 
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Jokaisen sähkönkäyttäjän sähkömittari on etäluettava. Etäluettavia mittarit ovat yhtey-
dessä Trimble DMS käytöntukijärjestelmään. AMR (Automatic meter reading) avulla 
sähkökäyttäjälle sattuneesta jakeluverkon viasta saadaan vikailmoitus Trimble 
DMS:ään (kuva 13), josta tietynlaiset viat ehditään korjata ennen kuin sähkönkäyttäjä 
huomaakaan sitä. Päivystyspalveluun ilmoitetut häiriötilanteet listataan myös sovelluk-
seen, vikailmoituksesta saadaan näkyviin sijainti ja siihen kuvailtu häiriö.  
 
Kuva 13. Sähkömittarin vikailmoitus Trimble DMS sovelluksessa. 
Maasulkuvirran kasvu 
Maakaapeli aiheuttaa ilmajohtoja enemmän maasulkuvirtaa, loistehon kasvua ja tällöin 
vaikuttaa myös jakeluverkkoon syötettyyn jännitteeseen. Avojohtoverkon tapauksessa 
maasulkuvirran suuruus on keskimäärin 0,067 A / km, kun taas maakaapelin tyypistä 
riippuen se on 2,7 – 4 A / km [1, s. 186]. Jakeluverkon kaapeloinnin lisääntyessä kapa-
sitiivista maasulkuvirtaa ja loistehoa on kompensoitava käyttäen keskitettyä ja hajautet-
tua kompensointia. Hajautettu kompensointi on otettava erityisesti huomioon maaseu-
tujen kaapeloinnissa, sillä johtolähtöjen KJ-puolen kokonaispituudet ovat pitkiä.  
Keskitetty kompensointi toteutetaan sähköasemalle ja vaikutetaan sen syötettäviin joh-
tolähtöihin. Kompensoidussa verkossa verkon maasulkuvirtaa kompensoidaan verkon 
tähtipisteeseen kytketyn kuristimen avulla. Kompensointikuristin on kytketty sähköase-
malla sijaitsevaan maadoitusmuuntajaan. Jakeluverkkoa ei saa käyttää ylikompensoi-
tuna taikka alikompensoituna. Alikompensoidussa verkossa kompensointikuristimen 
virran kapasiteetti on ylitetty, jolloin suojalaitteet havaitsevat verkossa maasulkuvirran 
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ylitystä ja aiheuttavat pikajälleenkytkentöjä ja aikajälleenkytkentöjä. Vuonna 2016 uu-
simmalle sähköasemalle Kapuliin investoitiin 3 Mvar:n kompensointireaktori, ja kahdel-
la muulla sähköasemalla on kompensointireaktorin suunnitelmat käynnissä. Kompen-
sointireaktorin tarkoituksena on kuluttaa sähköasemalta syötettävän verkon loistehoa, 
rajoittamaan oikosulkuvirtoja ja pienentämään kompensointiyksiköiden kytkennästä 
seuraavia ylijännitteitä. [30, s. 7.] 
Hajautettu kompensointi toteutetaan eri johtolähtöjen johto-osuuksille sijoitettavilla 
kompensointikuristimilla. Kompensointikuristimet mitoitetaan ja sijoitetaan siten, että 
kuristimen virta vastaa enintään edeltävän johto-osuuden kompensoimatonta maasul-
kuvirtaa. Puistomuuntamoissa sijaitsevia sammutusmuuntajan ja 5 A:n kompensointi-
kuristimen yhdistelmiä on asennettu jakelualueelle kahden vuoden sisällä kuusi kappa-
letta (kuva 14). Tyypillisesti hajautetun kompensoinnin yhteydessä vain osa verkon 
maasulkuvirrasta kompensoidaan. Hajautetun kompensoinnin lisääntyessä on erityistä 
huomiota kiinnitettävä tilanteisiin, jossa kytkentämuutoksissa tai muista syistä johtuen 
verkko tulee ylikompensoiduksi. Tällöin normaali releistys ei toimi oikein.  [30, s. 7.] 
 
Kuva 14. Sammutusmuuntaja on rakenteeltaan samanlainen kuin jakelumuuntaja. 




Kaapelointien lisääntyminen muuttaa verkonrakennuksen painopistettä enemmän maa-
rakennusvoittoiseksi. Maarakennusurakoitsijan osuus koko kaapelointityömaan kus-
tannuksista on noin 80 % ilman tarvikkeita. Verkostotöiden kokonaiskustannukset vaih-
televat 100 000–300 000 € välillä. Kustannuksiin suurimpia vaikuttavia tekijöitä on sen 
alueen asutuskeskittymä, maantiealue ja maaperä. Haja-asutusalueelle on osin va-
paampi rakentaa verkkoa kuin taajama-alueelle ja mahdollista asentaa kevyempi ra-
kenteisia pikkukoppimuuntamoita. Vilkasliikenteisen tiealueen vierustaan rakentami-
seen vaaditaan selvityksiä ja lisäksi tarvitaan tien ohjaussuunnitelmia rakentamisen 
ajaksi.  
Verkostourakan kustannustehokkuutta voidaan verrata siten, että urakan kokonaiskus-
tannuksia verrataan Energiaviraston määrittämien verkostokomponenttien yksikköhin-
tojen kokonaissummaan. Energiavirasto on määritellyt yksikköhintaluettelon verkosto-
komponenteille Suomen keskimääräisten kustannuksien perusteella yksittäiselle kom-
ponentille, mihin sisältyvät sen työsuorite, työkohtainen suunnittelu, asennustarvikkeet, 
varusteet, korvaukset ja mahdolliset lisä- ja suojalaitteista. Jakeluverkkoyhtiöiden ver-
kon jälleenhankinta-arvot ja nykykäyttöarvot määritellään myös näiden yksikköhintojen 
avulla.  
Pien- ja mikrotuotanto 
Pientuotanto on kehittyvää ja sen käyttö on yleistymässä. Pienimuotoiseksi sähköntuo-
tannoksi määritellään sähkömarkkinalaissa (588/2013) nimellisteholtaan alle 2 MVA:n 
kokoiset tuotantolaitokset. Sähköä tuotetaan pienimuotoisesti yleisimmin aurinkoener-
gialla, tuulivoimalla ja pienvesivoimalla. Mikrotuotannolla tarkoitetaan pienjänniteverk-
koon kulutuskohteen yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen 
tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen. Tehorajana mikrotuotantolaitoksille 
pidetään yleisesti 100 kVA:a, mutta tyypillisesti laitteistojen teho on muutamista kilowa-
teista muutamiin kymmeniin kilowatteihin. Mikrotuotantolaitoksista aurinkopaneelien 
hankinta jakelualueella on kasvussa.  




Nivos Energian Oy:n jakeluverkkotoiminta muodostuu urakointikohteista, vikatöistä, 
suunnittelusta, tonttikeskuksien ja liittymiskaapeleiden asennuksista sekä tievalojen 
rakentamisesta. Ulkopuolisilta yrityksiltä hankitaan urakointi-, suunnittelu-, kunnossapi-
to-, maarakennuspalveluita ja kaukokäyttölaitteisiin liittyvä ohjelmointi. Vikapalveluja 
hankitaan myös ulkopuolisilta, jos kyseessä on useita myrskyn aiheuttamia vikoja. 
Maakaapeleihin liittyviä vikoja ei toistaiseksi ole havaittu ja tapahtuessa niihin on otet-
tava mukaan urakoitsija, jolla on oikeanlaiset laitteet vianpaikantamiseen. 
Rakentamisen laadulla on tärkeä osuus uuden jakeluverkon rakennuttamisessa. Jotta 
saavutetaan verkon komponenttien halutut pitkät käyttöiät, pitää niiden asennusvaihe 
tehdä oikein ja noudattaen määräyksiä. Maakaapeliverkkoon liittyvien vikojen korjaa-
minen ovat ilmajohtoverkon vikoihin verrattuna hitaampaa ja kalliimpaa. Lisäämällä 
kustannuksia rakentamisen laadunvalvontaan voidaan ennaltaehkäistä vianaiheuttajia 
tulevaisuudessa. Laadunvalvonnan avulla rakentamisen aikaset tarkastukset lisäänty-
vät ja varmistetaan kaapelireitit. Laadunvalvontaa hankitaan ulkopuolisesti. Jakeluver-
kon rakennuttamisen laadunvalvontapalvelut ovat kokeilussa muutamalla vuoden 2017 
verkostourakkakohteella. Sähkötarkastajan työaikaiselle laadunvalvonnalle löytyy omat 
digitaaliset pöytäkirjat työkohteen liitteistä Headpowerin palveluissa.  
Yhteistyö urakoitsijoiden ja muiden verkostoalojen kanssa on kannattavaa. Nivos kon-
serni on tässä hyvässä asemassa, koska yritykselle kuuluu jakelualueen sähkö-, ener-
gia-, vesi-, osittain televerkot sekä Mäntsälän kunnan tievalaistuksen ylläpito. Jakelu-
verkkourakoitsijoiden kanssa on tehty vuosisopimuksia rakentamisesta. Tämä johtaa 
pitkiin kumppanuuksiin ja näin saavutetaan kustannussäästöjä, laadukasta rakentamis-
ta ja vältetään rakentamisen riskejä.  
Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamista ja -käyttöä (276/2016) koskevan lain tultua 
Viestintävirasto kehitti hankkeen yhteisrakentamista edistävästä palvelusta. Verkkotie-
topiste palvelu on otettu käyttöön tänä vuonna. Palvelun tavoitteena on vähentää verk-
koinfrastruktuurin rakennuskustannuksia ja ennaltaehkäistä vika- ja häiriötilanteita. 
Verkkosivuston kautta verkkotoimijat saavat tietoa nykyisestä verkosta ja tulevista ra-
kennushankkeista ja rakennuslupa menettelyistä alueella. Tietojen jakamisella tehoste-
taan verkkotoimijoiden yhteiskäyttöä ja tuetaan hankkeiden yhdistämistä.  




Trimble Utility To Go-palvelu mahdollistaa verkonhaltijan jakeluverkon reaaliaikaisen 
näkyvyyden selainsovelluksessa mobiililaitteessa tai kannettavassa laitteessa. Palvelu 
otettiin käyttöön vuoden 2016 loppupuolella ja siitä on ollut jo apua myrskyn aiheutta-
missa keskeytyksissä. Sovellus on kätevä asentajille verkkojen vikojen hoidossa, ver-
kon rakennus- ja purkutöissä. Mobiililaite korvaa paperikartan kenttätyössä, minkä 
avulla vähennetään valmistelutöitä ja saadaan parempi työryhmien koordinointi. Sovel-
luksesta pystyy myös jakamaan GPS-sijainnin asennusryhmästä, minkä avulla esimer-
kiksi saadaan nopeasti tieto jakeluverkon vian sijainnista.  
Sähkönkäyttäjien sähköntarpeen lisääntyessä vaatimukset sähkönjakelun toimitusvar-
muudesta ja energiapalveluista kasvavat. Asiakkaita varten on lisätty parempaa ja mo-
nipuolisempaa tiedottamista. Jakeluverkon reaaliaikainen tilannekartta löytyy verkkoyh-
tiön nettisivuilta, sieltä saa selville häiriön laajuuden ja verkonhaltijan suunniteltujen 
katkojen ajankohdat. KJ-verkon keskeytyksistä ja suunnitelluista keskeytyksistä lähtee 
automaattisesti asiakkaille ilmoitus puhelinnumeroon tai sähköpostiin. Asiakkailla on 
käytettävissä palvelu, josta he saavat tietoa oman liittymän sähkönkäytöstä.  
5 Yhteenveto 
Tulevaisuuden sähkönjakeluverkolta odotetaan nykyverkkoja parempaa toimintavar-
muutta. Verkkojen toimintavarmuuden parantamiseen tarvitaan investointeja. Investoin-
tien lisääntyminen vaikuttaa sähkön siirtohintoihin ja verkkoliiketoiminnan kustannuste-
hokkuusvaatimuksiin. Verkostotöiden tarve lisää rakennuttamisen laatuvaatimuksia ja 
kilpailutusta urakointiyritysten välillä. 
Keskijänniteverkko on tällä hetkellä jakeluverkon haavoittuvin osa. Kaikki ilmajohtora-
kenteet ovat alttiita säästä aiheutuville häiriöille, kuten myrskyille ja ukkosille. Ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksena ilmastollisten rasitusten kasvun ennustetaan lisääntyvän. 
Ilmaston säävaikutuksia on seurattava ja yllättäviin sään muutostilanteisiin on varau-
duttava. Lämpötilan noustessa komponenttien jäähdytystarve nousee. Mitä jakeluverk-
koautomaation toiminnalle tapahtuu, kun myrskystä aiheutuu useita keskeytyksiä sa-
manaikaisesti eri puolilla jakelualuetta? Nykyisen älykkään jakeluverkon varsinaista 
luotettavuutta ei voida todeta vasta kuin keskeytystilanteissa. 
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Säävarman jakeluverkon rakentamisen investointitarpeiden odotetaan vaikuttavan 
kaapelien ja kaapelointitekniikan kehittymiseen ja siten myös niiden kustannusten las-
kuun. Maakaapeleille ominaisten pitkien viankorjausaikojen takia kaapeliosuuksille tuli-
si varmentaa rengasyhteyksiä. Maakaapeliverkon rakentamisen laatu on varmistettava, 
sillä maakaapeleille ei ole mahdollista suorittaa jälkitarkastuksia kaivun täyttämisen 
jälkeen. Keskijänniteverkon kaapelointi kasvattaa huomattavasti maasulkuvirtoja ja 
loistehoa, mikä lisää keskitetyn ja hajautetun kompensoinnin uusia menetelmä. Hajau-
tettu kompensoinnin lisääntyminen on otettava huomioon jakeluverkon rakentamisen 
suunnitteluvaiheissa ja verkolle tehtävissä ohjaustilanteissa.   
Tulevaisuuteen liittyy uusia epävarmuustekijöitä, kuten hajautetun sähköntuotannon 
mahdollinen voimakas yleistyminen tai sähköautojen yleistyessä latauspisteiden lisään-
tyminen.   




1 Lakervi, Erkki & Partanen, Jarmo. 2009. Sähkönjakelutekniikka. Helsinki: Gau-
deamus Helsinki / Otatieto. 
2 Sähköinfo Oy. 2012. Verkostourakointikansio. 4 Verkoston suunnittelu ja raken-
tamisohjeet.  
3 Gaia Consulting Oy. 2016. Uudet teknologiat ja toimintatavat –KV11 tutkimus- ja 
kehityshanke. Julkinen loppuraportti. Helsinki. 
4 Sähkömarkkinalaki. 2013. Verkkodokumentti. Finlex. 
<http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588> Luettu 20.2.2017. 
5 Sähköverkot. 2017. Verkkodokumentti. Energiavirasto Oy. 
<http://www.energiavirasto.fi/sahkoverkot> Luettu 20.2.2017. 
6 Heikkilä, Tuukka. 2014. Sähköverkon toimitusvarmuuteen liittyvien valvontame-
netelmien kehittäminen. Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto. 
7 Ohje investointien jaottelu 2012. Verkkodokumentti. Energiavirasto Oy. 
<https://www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/Ohje_Investointien+jaottelu_2
012.pdf/e90bc810-221e-45f6-9147-b4a5cf18053d> Luettu 22.2.2017. 
8 Keskeytystilasto 2015. 2016. Verkkodokumentti. Energiateollisuus Ry. 
<http://energia.fi/files/1334/Keskeytystilasto_2015.pdf > Luettu 13.3.2017. 
9 Martikainen, Antti. 2006. Ilmastonmuutoksen vaikutus sähköverkkoliiketoimin-
taan. VTT. Espoo. 
10 Trimble NIS sähköverkoille. 2017. Verkkodokumentti. Trimble. 
<http://utilities.trimble.fi/trimble-nis-sahkoverkoille.html> Luettu 22.2.2017 
11 Netcon 3000. 2017. Verkkodokumentti. Netcontrol.  
<https://www.netcontrol.com/fin/tuotteet/valvomot/netcon-3000/> Luettu 
23.2.2017 
12 What is SCADA. 2017. Verkkodokumentti. Inductive Automation. 
<https://inductiveautomation.com/what-is-scada> Luettu 23.2.2017 
13 Ratkaisumallit sähköverkostoihin. 2017. Verkkodokumentti. HeadPower. 
<http://www.headpower.fi/ratkaisumallit/sahkoverkostoihin/> Luettu 1.3.2017 
14 Sähkötieto Ry. 2014. ST-KÄSIKIRJA 38. Espoo. 
  35 
 
  
15 Rakennustieto Oy. 1998. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. YSE 1998. RT-
ohjekortti, RT 16-10660. 
16 Friman, Pasi. Suunnittelupäällikkö, Nivos Energia Oy. Mäntsälä. Haastattelu. 
18.3.2017. 
17 Sähköinfo Oy. 2012. Verkostourakointikansio. 5.1 Tarjouspyyntö ja tarjousvaihe.  
18 Sähköinfo Oy. 2012. Verkostourakointikansio. 5.2 Urakkasopimusvaihe.  
19 Verkostosuositus. RU käyttöohje 12. 2012. Helsinki. Verkkodokumentti. Energia-
teollisuus Ry. 
<http://www.adato.fi/portals/2/attachments/Sahkoverkosto/RU_kayttoohje_12.pdf
> Luettu 1.3.2017 
20 Sähköinfo Oy. 2012. Verkostourakointikansio. 5.3 Työn aloitusvaihe.  
21 Kareinen, Jouni. Rakentamispäällikkö, Nivos Energia Oy. Mäntsälä. Haastattelu 
22.3.2017. 
22 Rajala, Markus. 2012. Kokonaisvastuurakentaminen sähköverkkoliiketoiminnas-
sa. Insinöörityö. Tampereen ammattikorkeakoulu. 




6866e194a2ac> Luettu 28.2.2017. 
24 Sähköinfo Oy. 2012. Verkostourakointikansio. 4 Verkoston suunnittelu ja raken-
tamisohjeet.  
25 Liikenneviraston ohjeita. Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 2015. Verkkodokument-
ti. Liikennevirasto. 
<http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_22_2015_sahko_ja_telejohdot_ja
_maantiet_080715_web.pdf> Luettu 13.3.2017. 
26 Energiateollisuus Ry, Verkostosuositus. RK 1:14. Maakaapeliverkon rakentami-
sen vaatimukset 0,4 – 45 kV. 
27 Huupponen, Mikko. 2012. Maastosuunnittelun tilaaja-tuottajamalli. Insinöörityö. 
Metropolia ammattikorkeakoulu. 
28 Energiateollisuus Ry. Verkostosuositus TJ 4:05. Toiminta ilmajohdon purkutöissä. 
29 Sähköinfo Oy. 2012. Verkostourakointikansio. 12.2 Käyttöönottotarkastukset.  
  36 
 
  
30 ABB Oy. TTT-käsikirja 2000-07. Verkkodokumentti. 
<http://www.oamk.fi/~kurki/automaatiolabrat/TTT/08_0_Maasulkusuojaus.pdf> 
Luettu 19.4.2017. 
